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RESUMO  
O Scrum é atualmente a abordagem de maior adesão entre as metodologias de gestão de projetos 
ágeis. Entretanto, ainda existem oportunidades de pesquisa na área de Gestão de Riscos quando 
o Scrum é utilizado. O objetivo desta pesquisa é propor uma ferramenta de riscos, alinhada com 
os valores e princípios do Manifesto Ágil e com as premissas da ISO 31010, que possa ser 
aplicável em projetos ágeis que utilizam Scrum, e que será validada por meio de um estudo de 
caso, na disciplina Projetos de Sistemas de Produção 5 (PSP5), durante o curso de Engenharia de 
Produção, na qual utilizam o Scrum como método de gestão dos projetos. A metodologia utilizada 
para essa pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e objetivos exploratórios. 
Foi realizada a aplicação de um questionário como técnica de pesquisa para coleta de dados. 
Como resultado, foi possível propor uma ferramenta baseada no Failures Mode and Effects 
Analysis (FMEA), Bow Tie e Matriz de Probabilidade x Impacto. A ferramenta proposta foi 
utilizada pelos alunos da disciplina de PSP5 e, após o término do semestre, foi aplicado um 
questionário para avaliar a qualidade da ferramenta. O objetivo inicial foi alcançado e obteve-se 
sucesso na proposta de ferramenta. Foi possível perceber, ainda, o nível de maturidade dos alunos 
quanto ao gerenciamento de riscos em projetos de qualquer natureza, uma vez que muitos chegam 
ao final da graduação em Engenharia de Produção sem ter utilizado nenhuma ferramenta ou 
técnica de riscos. 
Palavras-chave: ISO 31010, Metodologia Ágil, Gestão de Riscos, Scrum, Projeto de Sistemas de 
Produção. 
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ABSTRACT  
Scrum is currently the more adherent approach between agile project management 
methodologies. However, there are still research opportunities in the area of Risk Management 
when Scrum is used. The objective is to provide a risk tool, aligned with the values and principles 
of the Manifesto Ágil and the premises of ISO 31010, which can be applied in projects that use 
Scrum and will be validated through a case study, in the discipline of Production Systems Project 
5 (PSP5), during the course of Production Engineering, in which Scrum is used as a methodology 
for project management. The research methodology is of an applied nature, with a qualitative 
approach and exploratory objectives, in addition, a questionnaire was applied as a research 
technique for data collection. As a result, it was possible to present a methodology based on 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Bow Tie and Matrix of Probability vs. Impact. The 
tool proposed was used by PSP5 students and, after the end of the semester, a questionnaire was 
applied for its quality assessment. The initial objective was reached and the tool proposal was 
successful. Also, it was possible to notice the students' level of maturity regarding risk 
management in projects of any nature, since many reach the end of their degree in Industrial 
Engineering without having used any risk management tool or technique.  
Keywords: ISO 31010, Agile Methodology, Risk Management, Scrum, Production Systems 
Project.  
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1 INTRODUÇÃO 
1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
O Gerenciamento de Projetos é uma abordagem que une conhecimentos, práticas, ferramentas 
e técnicas para atender aos requisitos propostos em um projeto (PMI, 2013). A velocidade da 
evolução dos negócios e a crescente dinâmica dos processos revelou a necessidade de uso de 
ferramentas e tecnologias que trouxessem resultados rápidos, alinhados com as expectativas das 
partes interessadas e com níveis elevados de satisfação. 
O Scrum é uma metodologia que surgiu na década de 90, mas só ganhou popularidade a partir 
dos anos 2000. Baseada nos valores e princípios do Manifesto Ágil, o Scrum nasceu a partir da 
necessidade das organizações de ter suporte no desenvolvimento de softwares que agregassem 
maior valor e qualidade aos clientes em menor tempo (ELLETTINGER, 2011). 
O Scrum pode permitir a redução dos riscos de insucesso, entregar valor mais rápido e lidar 
com mudanças de escopo de forma alinhada com as expectativas do cliente, o que impacta 
diretamente na qualidade do projeto (SABBAGH, 2014). Entretanto, essa metodologia não 
contempla uma gestão de riscos. Embora o contato com o cliente seja maior, os riscos não são 
controlados e nem analisados de forma metodológica. E, apesar da metodologia permitir uma 
rápida reação às mudanças, não é capaz, por si só, de medir corretamente seus impactos sobre o 
projeto (OLIVEIRA et al, 2016).  
A prática de gestão de riscos nas organizações auxilia o controle dos riscos ao longo de todos 
os processos, e consequentemente, aumenta a probabilidade de atingir os objetivos e o 
atendimento aos requisitos de prazo, custo e qualidade como um todo (ABNT NBR 
ISO/IEC31000, 2009). Controlar os riscos em um projeto é considerado um dos principais 
contribuintes para o seu sucesso (BANNERMAN, 2008). Além disso, gerir os riscos pode 
ocasionar vantagens competitivas para as organizações que o fazem, além de refletirem a 
maturidade e o equilíbrio das organizações, de acordo com o Project Management Body of 
Knowledge (PMI, 2013). 
Os riscos associados à utilização do Scrum surgem como um lado negativo das próprias 
qualidades do framework. Devido a limitação de documentação, alinhamento não-ágil com os 
clientes, e falta de habilidade ágeis nos times de Scrum, essa metodologia apresenta 
vulnerabilidade quando se trata do gerenciamento dos riscos. (SHRIVASTAVA; RATHOD, 
2015) 
O estudo do estado da arte revela ainda que há limitações no campo do gerenciamento de 
riscos aplicado ao Scrum. Existem gaps de estudo em todas as abordagens ágeis a respeito da área 
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de gerenciamento de riscos em projetos (RECH, 2013). Muitas organizações não implementam 
qualquer estratégia de risco no Scrum, pois supõe que o aspecto ágil mitiga esses problemas 
(GOLD; VASSELL, 2016).  
Entretanto, foi realizada uma pesquisa de 2016 onde identificou-se que todos os entrevistados 
utilizavam o Scrum como metodologia para desenvolvimento de software, projetos e pesquisas 
de novos produtos, apesar de existirem limitações. Além disso, a metodologia do Scrum é aberta 
e flexível, o que permite o uso de ferramentas diversas incorporadas para garantir a gestão de um 
projeto de forma eficiente, garantindo o cumprimento ao escopo, ao prazo, ao custo e à qualidade 
prometida para o cliente (OLIVEIRA et al, 2016). 
Diante desse cenário, esse estudo visa fazer a análise de uma proposta de ferramenta de riscos, 
adaptada à abordagem ágil, para o gerenciamento de projetos que utilizem o Scrum como 
metodologia de gestão. 
1.2. JUSTIFICATIVA 
Devido a sua facilidade de uso, agilidade e benefícios, o Scrum vem ganhando o mundo e 
ampliando suas fronteiras além do desenvolvimento de software. Isso pode ser visto, por exemplo, 
no curso de Engenharia de Produção da Universidade de Brasília, que em uma de suas disciplinas 
optou pelo Scrum como framework para gestão de projetos.  
Amparado pela metodologia Project-Based Learning (PBL), em que o ensino é baseado em 
resolução de problemas, o curso de Engenharia de Produção da UnB conta com 7 disciplinas 
denominadas Projetos de Sistemas de Produção (PSP), do 1 ao 7. Durante o curso dessas 
disciplinas, os alunos são desafiados a utilizarem conhecimentos adquiridos durante a engenharia 
para solucionarem problemas reais. No PSP5, os estudantes utilizam a metodologia Scrum para 
gerenciar os projetos da disciplina. 
Entretanto, importantes fatores não foram incorporados na gestão de projetos ao adotar o 
Scrum ao invés das metodologias tradicionais. O gerenciamento de riscos, presente na 
metodologia do PMBOK, por exemplo, não é abordado de forma metodológica durante o Scrum. 
A agilidade e a flexibilidade que a metodologia proporciona contrapõem-se com baixa 
documentação e falta de habilidade do Scrum Team. 
A questão de estudos que norteia essa pesquisa é: Como atender à necessidade de gerir os 
riscos em projetos de negócio que utilizem o Scrum como metodologia de gestão? 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo geral 
Este trabalho possui como objetivo identificar as ferramentas de gestão de riscos presentes na 
ISO 31010:2012 que possam ser utilizadas para garantir o desempenho de um projeto ágil e propor 
uma ferramenta aplicável ao Scrum. 
1.3.2. Objetivos específicos 
a) Realizar uma revisão da literatura sobre as ferramentas de gestão de riscos em projetos e sobre 
o Scrum 
b) Propor uma ferramenta de riscos para a metodologia Scrum, baseada nos princípios e 
requisitos propostos tanto pela Metodologia Ágil quanto pela Gestão de Riscos, que seja 
capaz de gerenciar os riscos de um projeto de negócio em que se utilizou o Scrum 
c) Validar a ferramenta por meio de um estudo de caso na disciplina ofertada pelo departamento 
de Engenharia de Produção da UnB, Projeto de Sistemas de Produção 5 (PSP 5). 
d) Identificar a percepção dos usuários à respeito da utilização da ferramenta da disciplina de 
PSP5 a partir de um questionário.  
1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 
O primeiro Capítulo aborda a introdução da pesquisa, contemplando a contextualização, 
justificativa e objetivos gerais e específicos do estudo. O  Capítulo 2 reflete a revisão 
bibliográfica dos temas tratados, que envolvem Gestão de Riscos, Metodologias Ágeis, Scrum, 
Ferramentas e Técnicas de riscos, etc. O Capítulo 3 aborda a estrutura da Metodologia de Pesquisa 
do estudo. No Capítulo 4 está descrito como foi feita a Avaliação e a Seleção das Ferramentas de 
Riscos que foram utilizadas para a proposta de adaptação deste estudo. No Capítulo 5 é 
apresentada a ferramenta proposta e como são as funcionalidades. O Capítulo 6 contempla a 
Análise dos Dados e Resultados Finais. Por fim, no Capítulo 7 são abordadas a conclusão e as 
propostas de trabalhos futuros.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
A gestão de projetos evoluiu, ao longo dos últimos anos, de um conjunto de processos 
recomendável para uma metodologia crucial para a sobrevivência de uma empresa (KERZNER, 
2006). Este tema é aceito nos dias de hoje como uma competência necessárias para a 
sobrevivência das organizações (PATAH; CARVALHO, 2013). Embora existam diferenças 
definições quanto ao gerenciamento de projetos, os critérios de sucesso, custo, tempo e qualidade 
permanecem intactos desde o surgimento dos primeiros conceitos (ATKINSON, 1999).  
De acordo com o PMBOK (2013), o Gerenciamento de Projetos é uma abordagem que une 
conhecimentos, práticas, ferramentas e técnicas para atender aos requisitos propostos em um 
projeto. Pode ser realizado por meio da aplicação de cinco grupos de processos, a saber: Iniciação; 
Planejamento; Execução; Monitoramento e Controle; e Encerramento. (PMI, 2013) 
O PMBOK (2013) afirma ainda que o gerenciamento de projetos normalmente inclui um 
equilíbrio das restrições conflitantes de um projeto, que são o escopo, a qualidade, o cronograma, 
orçamento, recursos e riscos. A relação existente entre essas restrições é sensível. À medida que 
determinado fator seja alterado, pelo menos um outro fator provavelmente sofrerá mudanças. 
Além disso, a mudança dos requisitos ou objetivos do projeto podem gerar riscos extras (PMI, 
2013). 
A evolução crescente da dinâmica dos processos do mundo atual intensificou a necessidade 
de adotar filosofias, métodos e ferramentas que trouxessem resultados rápidos, alinhados com as 
expectativas das partes interessadas e com níveis elevados de satisfação. Diante deste cenário, 
como resposta a essa necessidade, foram desenvolvidas as metodologias ágeis. 
2.2. METODOLOGIA ÁGIL 
Em fevereiro de 2001, 17 integrantes da comunidade ágil se reuniram para descrever um 
documento baseado em 4 valores e 12 princípios, que foi denominado como Manifesto Ágil 
(CULTURA AGIL, 2014). Surgido na área de desenvolvimento de software, a Metodologia Ágil 
propõe, de acordo com seus valores e princípios, maior interação com os clientes, feedbacks 
constantes, resposta rápida e efetiva às mudanças, satisfação dos clientes, fragmentação da entrega 
principal, desenvolvimento sustentável, simplicidade e otimização de trabalho, por exemplo 
(AGILE MANIFESTO, 2001). 
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De acordo com Highsmith (2009), um dos 17 autores do Manifesto, a metodologia ágil se 
caracteriza pela habilidade de equilibrar flexibilidade e estabilidade, além de ser apta a responder 
às mudanças no ambiente comercial, buscando obter lucros em um ambiente cada vez mais 
competitivo. O autor complementa dizendo que a agilidade é mais uma atitude do que um 
processo, ou até, mais uma cultura do que uma metodologia (HIGHSMITH, 2009). 
Atualmente, existem diversos frameworks e metodologias que fazem parte da cultura ágil, ou 
seja, que seguem os valores e princípios do Manifesto Ágil, como o eXtreme Programming (XP), 
o Microsoft Solutions Framework (MSF), o Dynamic System Development Model (DSDM), e o 
Scrum. A metodologia adotada para o estudo deste projeto é a Scrum, que foi utilizada pelos 
alunos do curso de Engenharia de Produção da Universidade de Brasília, na disciplina “Projetos 
de Sistemas de Produção 5”, para gestão dos projetos.  
2.2.1. SCRUM 
O Scrum é, sem dúvidas, a ferramenta mais utilizada mundialmente dentre as metodologias 
ágeis atuais, como pode ser visto na Figura 1. Além de ser flexível e poder ser adaptada aos mais 
diversos contextos, possui fácil aplicação e garante um bom valor agregado aos resultados de um 
projeto. Segundo a Version One, a metodologia Scrum foi apontado como o método de trabalho 
mais utilizado no mundo, com 58% de aderência entre os demais (VERSION ONE, 2016). 
 
Figura 1 - Gráfico de pizza das metodologias ágeis mais utilizadas mundialmente 
FONTE: (VERSION ONE, 2016) 
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Surgido no início dos anos 1990 na indústria de Tecnologia da Informação e popularizado a 
partir de 2000, o Scrum pode permitir a redução dos riscos de insucesso de um projeto, entregar 
mais valor aos clientes de forma mais rápida, lidar com inevitáveis mudanças de escopo, além de 
aumentar a qualidade do produto entregue e a produtividade das equipes (SABBAGH, 2014). O 
autor afirma ainda que seu uso não se limita apenas ao desenvolvimento de software, apesar de 
ter sido criado para esta finalidade. 
O Scrum é simples de ser aplicado e compreendido. Existem 3 papéis fundamentais para a 
implementação deste framework (ELLETTINGER, 2011): 
 Product Owner: O Product Owner é o responsável por definir as funcionalidades do 
produto ou serviço (Product Backlog), decidir as datas de entrega de cada Sprint, 
prioriza os itens do Product Backlog, conforme as necessidades e valores do projeto, 
e aceita ou rejeita os resultados de cada Sprint. 
 Scrum Master: O Scrum Master é o responsável pelo cumprimento dos valores e 
princípios das práticas do Scrum e do Manifesto Ágil, pela remoção de impedimentos, 
pela garantia do bom funcionamento da equipe e alinhamento das partes interessadas, 
por permitir a cooperação entre os papéis e funções, e por proteger o Scrum Team das 
interfaces externas. 
 Scrum Team: Equipe multifuncional, preferencialmente de 5 a 9 pessoas, auto-
gerenciável e responsável pela realização e sucesso de cada um dos Sprints. 
A Figura 2 apresenta as principais etapas que devem ocorrer no uso do Scrum, que são: 
Planejamento da Sprint, Reunião diária (Daily Scrum Meeting), Revisão da Sprint e a 
Retrospectiva da Sprint. 
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Figura 2 - Framework Scrum 
FONTE: (ELLETTINGER, 2011) 
Primeiramente, o Product Owner desenvolve o Product Backlog por meio da visão do 
problema, elencando tudo que for necessário para o desenvolvimento do projeto, que basicamente 
consiste em uma lista de todas as caraterísticas, funções, requisitos, tecnologias entre outros. O 
segundo passo é priorizar os itens da lista de acordo com a sua importância e relevância para 
entregar valor ao cliente (ELLETTINGER, 2011).  
No Scrum, a entrega do produto é feita por meio de interações com as partes interessadas, as 
chamadas Sprints. Sendo assim, feita a definição do Backlog, o próximo passo consiste em 
planejar a Sprint em uma reunião onde cada membro da equipe recebe a responsabilidade por um 
pacote de atividades para desenvolver durante cada iteração, de forma a atender aos requisitos 
estabelecidos pelo Product Owner. Essas interações se repetem até que o produto seja finalizado 
(ELLETTINGER, 2011). 
A reunião diária, ou chamado Daily Scrum Meeting, é uma das etapas mais importantes e 
características do Scrum. Basicamente corresponde a uma reunião diária com duração de 15 
minutos em que todos os membros ficam de pé e respondem a três perguntas: 
1. O que eu fiz? 
2. O que tenho para fazer? 
3. Tive alguma dificuldade? 
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Essas reuniões garantem o alinhamento da equipe, promovem a comunicação entre os 
membros, eliminam reuniões desnecessárias, identificam e removem impedimentos, ressaltam e 
promovem a rápida tomada de decisão do Scrum Team e nivela o conhecimento de todos quanto 
ao projeto (ELLETTINGER, 2011).  
A próxima etapa aborda a Revisão de cada Sprint, em que o time apresenta o que foi feito 
durante a iteração para as partes interessadas, bem como discute os pontos positivos e negativos 
que ocorreram no período. De forma semelhante, a Retrospectiva da Sprint, que deve ocorrer 
antes da próxima reunião de Planejamento da próxima Sprint, o Scrum Master propõe uma revisão 
dos processos de desenvolvimento do time, a fim de identificar possíveis melhorias de 
produtividade para as próximas iterações. 
De forma resumida, o autor Sabbagh (2014) define o Scrum como: 
“[...] Um framework Ágil, simples e leve, utilizado para a 
gestão do desenvolvimento de produtos complexos 
imersos em ambientes complexos. Scrum é embasado no 
empirismo e utiliza uma abordagem iterativa e incremental 
para entregar valor com frequência e, assim, reduzir os 
riscos do projeto.” (SABBAGH, 2014) 
Apesar de propor uma redução de riscos, o uso do Scrum, traz outras consequências, como 
falta de informação devido ao baixo volume de documentos, e principalmente a falta de 
gerenciamento dos riscos ao longo de todo projeto.  Existem lacunas de estudo na área de 
gerenciamento de riscos em projetos que utilizam as metodologias ágeis (RECH, 2013). Nenhuma 
das abordagens ágeis sugerem qualquer taxonomia de gerenciamento de riscos  (NYFJORD; 
KAJKO-MATTSSON, 2008). E, por fim, os principais riscos associados à metodologia. Scrum 
advém como lado negativo de suas próprias características, como documentação limitada, 
alinhamento não-ágil com os clientes, falta de habilidades ágeis nos times de desenvolvimento e 
dificuldade em ter negociações em andamento entre o cliente e a equipe (SHRIVASTAVA; 
RATHOD, 2015). 
2.3. GESTÃO DE RISCOS 
Organizações de todos os tipos enfrentam, dia após dia, uma série de eventos que podem 
representar grandes riscos quanto ao atingimento de seus objetivos. Os riscos, quando 
gerenciados, auxiliam na tomada de decisão ao levar em conta as incertezas existentes nos 
projetos e a previsão dos impactos que os eventos futuros podem ocasionar (ABNT NBR 
ISO/IEC31010, 2012). 
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Todas as literaturas encontradas afirmam que os riscos são uma exposição a um resultado 
potencialmente negativo (ameaça) ou positivo (oportunidade) e, dependendo da dimensão do seu 
impacto, afetará um ou mais objetivos dos projetos de diversas maneiras possíveis. Além disso, 
afirmam que no Scrum a maior quantidade de riscos será exposta após a primeira iteração (GOLD; 
VASSELL, 2016). 
Segundo a ISO 31010:2012, de forma geral, a avaliação dos riscos tenta responder a perguntas 
como: 
 O que pode acontecer e por quê? 
 Quais são as consequências de tais eventos? 
 Qual é a probabilidade de ocorrência futura? 
 Existem fatores que mitigam a consequência do risco ou que reduzam a probabilidade 
de um risco ocorrer? 
 O nível do risco é aceitável para o projeto e requer algum tipo de tratamento 
adicional? 
Os benefícios existentes ao se gerenciar os riscos em um projeto contemplam desde o aumento 
da probabilidade de atingimento dos objetivos até o aumento da resiliência da organização. Como 
pontos positivos pode-se destacar a melhor identificação de oportunidades e ameaças, o aumento 
da confiança das partes interessadas, o melhoramento da prevenção de perdas e gestão de 
incidentes, entre outros (ABNT NBR ISO/IEC31000, 2009). 
A ISO 31000:2009 propõe que o gerenciamento de riscos em um projeto seja feito conforme 
a Figura 3: 
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Figura 3 - Gestão de Riscos.  
FONTE: (ABNT NBR ISO/IEC31000, 2009) 
De acordo com a Figura 3, pode-se depreender que o processo de gestão de riscos seja parte 
integrante da gestão, incorporado na cultura e nas práticas, e adaptado aos processos de negócios 
da organização (ABNT NBR ISO/IEC31000, 2009). O primeiro passo do processo de avaliação 
de riscos em um projeto se dá pela identificação dos riscos existentes. Em seguida, esses riscos 
são submetidos à uma análise qualitativa, para então serem avaliados, conforme demonstra a 
Figura 3. Feito o processo de avalição, há a necessidade para tratar riscos potenciais no projeto, 
que serão monitorados e analisados durante todo o ciclo. 
O PMBOK (2013) sugere que o gerenciamento de riscos inclua os processos de planejamento, 
identificação, análise, planejamento de respostas e controle de riscos de um projeto. Como 
objetivo, tem-se o aumento da probabilidade e o impacto dos eventos positivos e a redução da 
ocorrência e dos efeitos dos eventos negativos. Afirma ainda que, um risco pode ter uma ou mais 
causas distintas, e caso ocorrer, apresentar um ou mais impactos. Por fim, que para ter êxito, as 
organizações devem estar comprometidas com o gerenciamento de riscos ao longo de todo projeto 
(PMI, 2013). 
Dessa forma, o processo de gerenciamentos de riscos em um projeto deve seguir o seguinte 
fluxo: Planejamento do gerenciamento de riscos, onde são definidas as atividades de 
gerenciamento no projeto; Identificação dos riscos, em que são levantados os riscos determinantes 
que podem afetar o projeto e a documentação de suas caraterísticas; Análise qualitativa dos riscos, 
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que trata-se da priorização dos riscos para análise ou ação por meio da avaliação e combinação 
de sua probabilidade de ocorrência e impacto; Análise quantitativa dos riscos, que consiste no 
processo de analisar numericamente o impacto no objetivos e escopo de um projeto; Planejamento 
das respostas ao risco, que representa o processo de desenvolvimento de tarefas para maximizar 
as oportunidades e reduzir as ameaças; por fim o Controle dos riscos, onde são implementados 
planos de resposta aos riscos identificados, bem como o acompanhamento e monitoramento dos 
riscos (PMI, 2013). 
Diversas são as ferramentas existentes para gerenciar os riscos em projetos. Ferreira (2017) 
aponta em seu levantamento bibliográfico as técnicas e ferramentas de gestão de riscos mais 
utilizadas em projetos ágeis de desenvolvimento de software, que pode ser visto na Tabela 1 
(FERREIRA, 2017).  
Tabela 1 - Frequência de utilização das ferramentas/técnicas de riscos 
Frequência de utilização 
Técnica/Ferramenta Identificação Análise Avaliação 
Entrevista semi-estruturada 5 1 - 
Questionário 3 1 - 
Observação 1 - - 
Grupo Focal on line 2 - - 
Formulário 1 - - 
Revisão de Literatura com base em 
artigos científicos 
4 - - 
Base histórica de riscos típicos - base 
própria ou compartilhada 
3 - - 
Reunião com equipe – Brainstorming 4 2 1 
WORKSHOPS 1 - - 
SWOT - 2 - 
KANBAN 1 2 2 
Rede Bayesiana 1 - - 
FMEA - 1 1 
Matriz de riscos (probabilidade e 
impacto) 
- 4 4 
Livre - não citou ferramentas 4 17 19 
Fonte: Adaptado de (FERREIRA, 2017) 
Como pode ser visto na Tabela 1, para o processo de identificação dos riscos, as técnicas de 
Brainstorming e Revisão de Literatura com base em artigos científicos são as mais utilizadas. 
Quando se trata da análise dos riscos, as ferramentas mais utilizadas nos projetos de 
desenvolvimento de software são a Matriz de Riscos (probabilidade e impacto), Brainstorming, 
SWOT, Kanban e Failures Mode and Effect Analysis (FMEA). Por fim, para a avaliação dos 
riscos, utilizam-se, principalmente, as ferramentas Matriz de Riscos, Kanban e FMEA 
(FERREIRA, 2017). 
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A ISO 31000:2009 identifica a aplicação das principais técnicas e ferramentas de riscos para 
cada etapa do processo de avaliação, que são as Identificação do Risco, Análise de Riscos e 
Avaliação dos Riscos, conforme pode ser visto no Quadro 1. 
Quadro 1 - Técnicas e ferramentas avaliadas pela ISO 30010:2012 
  
Processo de Avaliação de Riscos 
Identificação 
de Riscos 
Análise de Riscos 
Avaliação 
de Riscos 
Consequência Probabilidade 
Nível de 
Riscos 
Brainstorming FA NA NA NA NA 
Entrevistas estruturadas ou semi-
estruturadas 
FA NA NA NA NA 
Delphi FA NA NA NA NA 
Listas verificação  FA NA NA NA NA 
Análise Preliminar de Perigos FA FA A A A 
Estudo de perigos e pontos 
críticos de controle 
FA FA NA NA FA 
avaliação de risco ambiental FA FA FA FA FA 
Técnica estruturada e-se FA FA FA FA FA 
Análise de cenários FA FA A A A 
Análise de impactos no negócio A FA A A A 
Análise de causa-raiz NA FA FA FA FA 
Análise de modos de falha e 
efeito 
FA FA FA FA FA 
Análise de árvore de falhas A NA FA A A 
Análise de árvore de eventos A FA A A NA 
Análise de causa e consequência A FA FA A A 
Análise de causa e efeito FA FA NA NA NA 
Análise de camadas de proteção 
LOPA 
A FA A A NA 
Árvore de decisões NA FA FA A A 
Análise da confiabilidade 
humana 
FA FA FA FA A 
Análise Bow Tie NA A FA FA A 
Manutenção centrada em 
confiabilidade 
FA FA FA FA FA 
Sneak analysis e  sneak circuit 
analysis 
A NA NA NA NA 
Análise de Markov A FA NA NA NA 
Simulação de monte carlo NA NA NA NA FA 
Estatística Bayesiana e Rede de 
Bayes 
NA FA NA NA FA 
Curvas FN A FA FA A FA 
Índice de risco A FA FA A FA 
Matriz probabilidade / 
consequência 
FA FA FA FA A 
Análise de custo benefício A FA A A A 
Análise de decisão por 
multicritério 
A FA A FA A 
Fonte: Adaptado de (ABNT NBR ISO/IEC31010, 2012) 
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Para a confecção do Quadro 1, os especialistas que elaboraram a norma analisaram cada etapa 
do Processo de Avaliação dos Riscos como aplicável, fortemente aplicável e não aplicável em 
cada uma das ferramentas e técnicas listadas. Isso fornece para o gestor de riscos uma visão clara 
dos métodos mais adequados para cada atividade da gestão dos riscos. 
Por meio da análise de Ferreira (2017) e do Quadro 1 proposto pela ISO 31010:2009, foram 
selecionadas três ferramentas de gestão de riscos, Failures Mode and Effects Analysis (FMEA), 
Matriz Probabilidade e Impacto e Bow Tie Analysis, que serão descritas a seguir e que irão 
contemplar a ferramenta proposta por essa pesquisa. 
2.3.1. Ferramentas de riscos 
2.3.1.1 FMEA 
FMEA é a sigla para Failures Mode and Effects Analysis ou Análise dos Modos de Falha e 
seus Efeitos, que é uma técnica responsável por identificar os modos de falha e seus efeitos. 
Existem vários tipos de FMEA, como o FMEA de produto, FMEA de processo, FMEA de 
sistemas, FMEA de serviços e o FMEA de software (ABNT NBR ISO/IEC31000, 2009). 
O FMEA é uma técnica que utiliza conhecimentos de engenharia, confiabilidade e 
desenvolvimento organizacional para otimizar o sistema, projeto, processo, produto e/ou serviço. 
É utilizado para a identificação de possíveis modos potenciais de falhas e seus consequentes 
impactos sobre o desempenho do projeto antes que estes cheguem ao consumidor (STAMATIS, 
2003). 
Para identificar as possíveis falhas, algumas suposições são feitas, sendo a primeira delas a 
prioridade dos problemas encontrados (STAMATIS, 2003). Para definir essa prioridade, três 
variáveis são avaliadas: 
 Ocorrência (ou Probabilidade), que representa a frequência de ocorrência do erro. 
 Gravidade, ou severidade, que representa o quão grave é determinada falha. 
 Detecção, que representa o grau de dificuldade de identificar a ocorrência da falha 
antes que chegue ao consumidor. 
Sendo assim, a prioridade dos problemas é avaliada por meio do Number Priority Risk (NPR), 
ou número de prioridade de risco (STAMATIS, 2003). O NPR, é uma medida semi-quantitativa 
da gravidade de determinado risco, obtido por meio da multiplicação de três fatores que variam 
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de uma escala de 1 a 10, e são: a probabilidade ou ocorrência da falha, gravidade ou consequência 
da falha, e capacidade de detecção do problema (ABNT NBR ISO/IEC31000, 2009). 
 
Figura 4 - Exemplo de FMEA 
Fonte: (CITISYSTEMS, 2014) 
Após a identificação do RPN, a equipe precisa avaliar a o risco com base na definição. Quando 
um /risco é definido como grau baixo, normalmente nenhuma ação é tomada. Caso seja moderado, 
alguma ação pode ocorrer. Sob riscos altos, ações definitivas precisam ser tomada, resultando em 
mudanças significativas no sistema, projeto, produto, processo e/ou serviço, visando tratar os 
possíveis impactos antes que chegue ao consumidor final (STAMATIS, 2003). A Figura 4 
demonstra um exemplo de aplicação do FMEA. 
O autor complementa que utilizar o FMEA não significa que seja a melhor abordagem ou a 
mais precisa. Outras abordagens podem ser igualmente eficientes se feitas de maneira apropriada 
(STAMATIS, 2003). 
2.3.1.2 BOW TIE ANALYSIS 
O Bow Tie Analysis ou Análise da gravata borboleta é uma técnica que permite uma rápida 
análise e descrição dos caminhos que levam a um risco até os resultados e revisão dos controles. 
Dessa forma são identificadas as causas dos possíveis riscos e as consequências que estes 
gerariam caso venham a ocorrer. 
“O foco do Bow Tie está nas barreiras entre as causas e os riscos, e os riscos e as 
consequências” (ABNT NBR ISO/IEC31010, 2012). 
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Figura 5 - Exemplo de diagrama Bow Tie 
FONTE: (ABNT NBR ISO/IEC31000, 2009) 
As barreiras do Bow Tie, conforme por ser visto na Figura 5, atuam como ações de contenção 
e de contingência. As ações de contenção, atuam como o controle de prevenção dos riscos, 
visando minimizar os impactos caso o risco venha a ocorrer ou até mesmo para evitar que o risco 
aconteça. Já as ações de contingência possuem o papel de minimizar os impactos que o risco, já 
ocorrido, possa provocar no projeto. 
2.3.1.3 MATRIZ PROBABILIDADE IMPACTO 
A Matriz de Probabilidade e Impacto é utilizada para “...classificar os riscos, fontes de riscos 
ou tratamentos de risco com base no nível de risco” (ABNT NBR ISO/IEC31010, 2012). 
Apresenta bastante eficácia na classificação de riscos prioritários, uma vez que os analise com 
base na multiplicação da probabilidade do evento versus o impacto que este risco possa causar.  
Para realizar a análise da gravidade dos riscos, duas variáveis são investigadas 
(DAYCHOUM, 2013): Probabilidade e Impacto. A probabilidade indica a possibilidade de 
ocorrência de um evento, e pode ser calculada pela divisão da soma de chances de um evento de 
risco ocorrer e das chances de não ocorrer, conforme a fórmula: 
𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)
𝑛(𝑆)
 
Onde, P(A) é a probabilidade de ocorrer o evento A 
 n(A) é o número de elementos do evento A. 
 n(S) é o número de elementos do evento S. 
O impacto da ocorrência do risco, que pode ser positivo ou negativo, afeta os objetivos 
planejados para o projeto. A análise do impacto no projeto inclui a quantificação da sua gravidade 
ou severidade e sensibilidade em relação às mudanças (DAYCHOUM, 2013). 
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A matriz de probabilidade e impacto é calculada, portanto, por meio da multiplicação dos 
fatores probabilidade e impacto, resultando em uma matriz conforme a representa a Figura 6. 
 
Figura 6 - Exemplo de Matriz de Probabilidade x Impacto 
Fonte: (UNIVERSO PROJETO, 2013) 
 
 
Figura 7 - Avaliação de Impacto dos Riscos nos Principais Objetivos do Projeto 
Fonte: (DAYCHOUM, 2013) 
A Figura 7 demonstra que os impactos podem ser avaliados em uma escala de “Muito Baixo” 
a “Muito Alto”, e impactar diferentes elementos de um projeto, como Custo, Cronograma, Escopo 
e a Qualidade. 
O tratamento dos riscos para a metodologia Matriz x Probabilidade e impacto é feito após a 
análise quantitativa dos riscos. Daychoum sugere que sejam selecionadas uma ou mais estratégias 
para responder a um risco e um plano de ação elaborado para identificação de responsáveis, prazos 
e custos associados a cada ação do planejamento (DAYCHOUM, 2013). 
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O autor propõe ainda estratégias para os riscos positivos e para os negativos, conforme pode 
ser visto nas Figuras 8 e 9. 
 
Figura 8 - Estratégias para Riscos Positivos (Oportunidades) 
Fonte: (DAYCHOUM, 2013) 
Sendo assim, para o tratamento de riscos positivos, existem quatro possibilidades de 
ação: a Melhora, em que a equipe procura aumentar a probabilidade de ocorrência daquele evento; 
o Compartilhamento, onde procura-se uma gestão do conhecimento e parcerias; a Exploração, 
que procura formas para garantir a ocorrência do evento; e a Aceitação, em que a equipe decide 
não alterar o planejamento de suas atividades para lidar com o possível risco. 
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Figura 9 - Estratégias para Riscos Negativos (Ameaças) 
Fonte: (DAYCHOUM, 2013) 
Para o tratamento dos riscos negativos, a metodologia propõe quatro ações distintas: a 
Evitação, em que procura-se alterar o plano de projeto para garantir que o risco não aconteça e 
consequentemente não impacte os objetivos do projeto; a Transferência do risco, em que a 
responsabilidade pelos impactos fica a cargo de terceiros, porém não o elimina de acontecer; a 
Mitigação, que é a estratégia de redução das consequências e/ou probabilidades de determinado 
risco ocorrer, minimizando os seus impactos no projeto; por fim, a Aceitação, em que a equipe 
decide não mudar o planejamento do projeto para lidar com o risco encontrado. É perceptível que, 
assim como no Bow Tie, a ferramenta também sugere planos de contingência para tratar riscos 
negativos (DAYCHOUM, 2013). 
2.4. GESTÃO DE RISCOS APLICADA AO SCRUM 
O estado da arte revela que existe carência de estudos a respeito do gerenciamento de riscos 
quando um projeto é desenvolvido por meio do Scrum. Rech, em 2015, após uma revisão 
sistemática da literatura a respeito do gerenciamento de riscos no Scrum, afirmou que existem 
lacunas de estudo nessa área (RECH, 2013). Outros autores completam essa afirmação ao dizer 
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que essa metodologia, apesar de permitir uma rápida reação às mudanças, não é capaz, por si só, 
de medir corretamente os impactos em um projeto (OLIVEIRA et al, 2016). 
A maioria das organizações que utilizam o Scrum não implementa qualquer estratégia de risco 
para seus projetos sob o pressuposto de que a agilidade e flexibilidade do método mitiga os riscos, 
ao mesmo tempo em que acreditam que isso poderia incluir novos riscos que possam impactar 
seus objetivos (GOLD; VASSELL, 2016). Sendo assim, a metodologia ágil deve aprender a 
integrar a gestão tradicional de riscos para garantir a sua efetiva gestão (SHRIVASTAVA; 
RATHOD, 2015). 
Shrivastava e Rathod (2015) definiram em uma pesquisa 5 categorias de riscos em projetos 
que utilizam Scrum: Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software; Gerenciamento de Projetos; 
Grupo Conscientização; Colaboração Externa de Partes Interessadas; e Configuração 
Tecnológica. Essas cinco categorias podem ser vistas de forma relacionada na Figura 10. 
 
Figura 10 – Categorias de riscos em projetos ágeis. 
FONTE: Adaptado de (SHRIVASTAVA; RATHOD, 2015) 
Gold e Vassel propõem que seja adotada uma lista de riscos a ser monitorada ao longo de todo 
projeto, bem como o uso de uma abordagem mais estruturada como as práticas do método Delphi 
ou reuniões de Brainstorming, incluindo várias partes interessadas do projeto na identificação dos 
riscos (GOLD; VASSELL, 2016). Duka (2013) sugere que o gerenciamento de riscos seja feito 
durante as Sprints, conforme a Figura 11. 
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Figura 11 - Gerenciamento de Riscos no Scrum 
FONTE:(DUKA, 2013). 
Desprende-se da Figura 11 que o gerenciamento de riscos em projetos que utilizam o Scrum 
deva ser feito durante as Sprints, ao longo de todo o projeto. 
O capítulo 3 detalha a metodologia científica adotada para a execução deste projeto, bem como 
a estruturação da pesquisa detalhada por etapas. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
3.1. METODOLOGIA CIENTÍFICA 
Para o atingimento do objetivo geral e dos objetivos específicos almejados pela presente 
pesquisa, a metodologia utilizada pode ser classificada como de natureza aplicada. Uma pesquisa 
de natureza aplicada é caracterizada pela geração de conhecimentos para utilização prática e com 
foco na solução de problemas específicos (SILVA; MENEZES, 2005).  
Do ponto de vista da abordagem do problema, o presente projeto se enquadra na perspectiva 
qualitativa, levando em consideração as definições de cada abordagem. Esta abordagem 
representa “um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 
pode ser traduzida em números.” (SILVA; MENEZES, 2005). Dessa forma, o projeto aborda 
análises subjetivas relacionadas à aplicação das ferramentas de riscos ao SCRUM. 
Tratando-se dos objetivos, a presente pesquisa pode ser caracterizada como exploratória, uma 
vez que uma pesquisa de carácter exploratório busca maior familiaridade com o problema, de 
forma a torná-lo mais explícito. Como estratégia de pesquisa utilizou-se o Estudo de Caso, que é 
caracterizado pelo estudo profundo de determinado objeto, de forma a permitir seu conhecimento 
detalhadamente (GIL, 2008). O Estudo de Caso será possível por meio do acompanhamento da 
disciplina de Projetos de Sistema de Produção 5 (PSP5), ofertada pelo departamento de 
Engenharia de Produção da Universidade de Brasília (UnB), que utiliza o Scrum como 
gerenciamento de projetos 
Como técnica de pesquisa para coleta de dados, optou-se pela aplicação direta de 
questionários para pesquisa de opinião dos alunos de PSP5 a respeito da utilização da nova 
ferramenta de análise de riscos proposta e posterior análise dos resultados para sugestões de 
melhorias futuras. 
3.2. ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA 
Utilizando-se as estratégias de metodologia definidas no tópico “3.1 Metodologia Científica”, 
foi definida uma estrutura de pesquisa para que os objetivos do projeto fossem alcançados. Essa 
estrutura é apresentada na Figura 12. 
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Figura 12 - Estruturação da pesquisa 
 FONTE: Elaboração própria.  
     Nos tópicos a seguir serão detalhados os passos apresentados na Figura de estruturação da 
pesquisa. 
3.2.1. Revisão Bibliográfica 
A primeira etapa da pesquisa consiste na realização da revisão bibliográfica dos temas macro 
que envolvem o projeto, que são Scrum e Gestão de Riscos. Para realização desta etapa utilizou-
se, principalmente a base Web of Science para busca de artigos relacionados aos temas, bem como 
a bibliometria para descoberta dos autores mais conceituados e evolução dos temas ao longo dos 
anos.  
Além disso, foi imprescindível que fosse feita uma busca por artigos que relacionassem os 
termos “Scrum” e “Gestão de Riscos”, buscando identificar as relações já existentes e para melhor 
compreensão do tema abordado no projeto. Com isso, foram identificados 16 artigos quanto ao 
cruzamento desses campos de estudo e suas relações foram tratadas no referencial teórico presente 
neste projeto. 
Avaliação dos resultados obtidos e proposta de melhorias na ferramenta
Realização de um estudo aplicado da ferramenta na disciplina de PSP5
Proposta de adaptação de uma nova ferramenta baseada nas análises feitas
Identificação das ferramentas mais aplicáveis ao Scrum
Estudo das ferramentas de riscos
Revisão bibliográfica
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3.2.2. Estudo das ferramentas de riscos 
Com base nas normas ABNT NBR ISO/IEC 31000:2009 e ABNT NBR ISO/IEC 31010:2012 
e no Manifesto Ágil, foi possível identificar as principais ferramentas de gestão de riscos 
existentes e, a partir dessa identificação, foi feito um estudo quanto às características de cada 
ferramenta. Esse estudo está presente no capítulo de Revisão Bibliográfica desta pesquisa. 
3.2.3. Identificação das ferramentas mais aplicáveis ao Scrum 
A partir do estudo das ferramentas de risco, o próximo passo foi de identificar ferramentas 
mais aplicáveis para cada tipo de funcionalidade necessária para que seja aplicável ao Scrum. 
Essas funcionalidades são: Identificação de risco; Consequência; Probabilidade; Nível de Risco; 
Avaliação de Riscos. Dessa forma, cada uma das ferramentas estudadas foi analisada com base 
nos critérios estabelecidos quanto à sua capacidade de identificar riscos, identificar as 
consequências dos riscos, permitir a identificação da probabilidade de ocorrência dos riscos, 
avaliar o nível de risco e, por fim, avaliar os riscos de forma geral.  
3.2.4. Proposta de adaptação de uma nova ferramenta baseada nas 
análises feitas 
Feita a análise descrita no tópico 3.2.3, foi proposta a adaptação de uma ferramenta sugerida 
por Menegaz (2017), levando em consideração o ambiente ágil do Scrum e as características 
necessárias em uma ferramenta de Gestão de Riscos, visando uma facilidade de utilização, baixa 
documentação e flexibilidade. 
3.2.5. Realização de um estudo aplicado da ferramenta na disciplina de 
PSP5 
O curso de Engenharia de Produção possui 7 disciplinas denominadas Projeto de Sistemas de 
Produção, em que os alunos formam equipes e solucionam problemas que podem ser tanto de 
agente externos quanto da própria universidade, e são amparados por disciplinas âncoras que os 
auxiliam no desempenho das atividades propostas nessas disciplinas. Sendo assim, o próximo 
passo consistiu na aplicação da ferramenta proposta na presente pesquisa disciplina de PSP 5, que 
é vinculada com a cadeira de “Gestão da Qualidade”. Em PSP 5 os alunos utilizam o Scrum como 
metodologia de gestão de projetos, e portanto, foi possível avaliar a aplicabilidade da ferramenta 
estruturada. 
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3.2.6. Avaliação dos resultados obtidos 
A partir da aplicação da ferramenta sugerida na disciplina de PSP 5, conforme explicado no 
tópico 3.2.5 foi aplicado um questionário como técnica de pesquisa de opinião dos alunos da 
disciplina, a fim de identificar a qualidade da ferramenta de análise de riscos adaptada proposta. 
3.2.7. Proposta de melhorias 
Por fim, feita a avaliação dos resultados obtidos com a aplicação da nova ferramenta, foram 
feitas propostas de melhoria e sugestões de trabalhos futuros. 
O próximo capítulo aborda a avaliação e seleção das ferramentas de risco para a adaptação da 
ferramenta proposta.  
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4 AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS 
FERRAMENTAS DE RISCO 
4.1. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS FERRAMENTAS DE RISCO 
Os critérios para análise das ferramentas em cada uma das 5 dimensões de competências 
foram baseados no quadro proposto pela ISO 31010:2012, que pode ser vista no Quadro 1 
apresentado; na agilidade de aplicação, que é um dos requisitos da metodologia Scrum; e na 
Figura 4, que representa a frequência de utilização das ferramentas de riscos em projetos de 
desenvolvimento de software. 
Além disso, de acordo com o Quadro 1, a ISO 31010:2012 classifica cada uma das 
ferramentas listadas de acordo com a seguinte análise: “Fortemente Aplicável” (FA), “Aplicável” 
(A) e “Não Aplicável” (NA). Foram avaliadas apenas as ferramentas classificada como 
“Fortemente Aplicável” em cada uma das etapas do processo de gestão dos riscos (ABNT NBR 
ISO/IEC31010, 2012). 
Dessa forma, foi possível construir a Tabela 2, onde foi sinalizado com um “X” caso a 
ferramenta fosse aplicável ao Scrum conforme as premissas descritas anteriormente em cada uma 
das etapas do processo de avaliação de riscos. Feito isso, foi feito um ranking das ferramentas 
mais adaptáveis ao Scrum. 
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Tabela 2 -  Avaliação das ferramentas de riscos 
FONTE: Elaboração própria. 
# Ferramentas e técnicas 
Identificação 
de riscos 
Análise de risco 
Avaliação 
de riscos 
Frequência 
Conseq Prob. 
Nível de 
risco 
1 Brainstorming X         1 
2 
Entrevistas estruturadas 
ou semi-estruturadas 
          0 
3 Delphi           0 
4 Listas verificação  X         1 
5 
Análise Preliminar de 
Perigos 
          0 
6 
Estudo de perigos e 
pontos críticos de controle 
          0 
7 
avaliação de risco 
ambiental 
          0 
8 Técnica estruturada e-se X X   X X 4 
9 Análise de cenários X X       2 
10 
Análise de impactos no 
negócio   
X 
      
1 
11 Análise de causa-raiz   X       1 
12 
Análise de modos de falha 
e efeito 
X X     X 3 
13 
Análise de árvore de 
falhas           
0 
14 
Análise de árvore de 
eventos   
X 
      
1 
15 
Análise de causa e 
consequência   
X 
      
1 
16 Análise de causa e efeito X X       2 
17 
Análise de camadas de 
proteção LOPA   
X 
      
1 
18 Árvore de decisões   X X   X 3 
19 
Análise da confiabilidade 
humana 
          0 
20 Análise Bow Tie   X   X   2 
21 
Manutenção centrada em 
confiabilidade 
          0 
22 
Sneak analysis e  sneak 
circuit analysis           
0 
23 Análise de Markov   X       1 
24 Simulação de monte carlo         X 1 
25 
Estatística Bayesiana e 
Rede de Bayes         X 
1 
26 Curvas FN         X 1 
27 Índice de risco         X 1 
28 
Matriz probabilidade / 
consequência 
X X X X X 5 
29 Análise de custo benefício   X       1 
30 
Análise de decisão por 
multicritério   
X 
  
X 
X 
3 
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Conforme a Tabela 2, foi possível perceber que a matriz probabilidade/consequência (ou 
matriz probabilidade/impacto), FMEA, Técnica estruturada e-se, Árvore de decisões, Análise de 
decisão por multicritério e Análise Bow Tie lideram o ranking proposto, e portanto foi decidido 
que a proposta da nova ferramenta fosse baseada nas ferramentas: FMEA, Bow Tie e Matriz de 
Probabilidade e Impacto.  
Como forma de criação de planos de ação para os riscos, foi escolhida a ferramenta 5W1H, 
para riscos em que a ação escolhida fosse evitar ou mitigar. 
O capítulo 5 apresenta a proposta de ferramenta criada, bem como a forma de utilização. 
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5 PROPOSTA DE UMA FERRAMENTA DE 
RISCOS APLICADA AO SCRUM 
5.1. FERRAMENTA DE RISCOS APLICADA A PROJETOS QUE UTILIZAM 
SCRUM COMO MODELO DE GESTÃO 
Menegaz (2017) realizou um estudo por meio de um questionário onde 50 estudantes foram 
submetidos semanalmente ao experimento de uma ferramenta de riscos previamente escolhida 
para uso durante os projetos de negócio da disciplina de PSP5, no segundo semestre de 2017. As 
ferramentas analisadas foram: FMEA, Matriz de Probabilidade X Impacto, 5 porquês, Árvore de 
Falhas e Bow Tie. A análise obtida por meio do questionário foi feita com base em 4 variáveis, 
que são: Identificação de Risco (IR), Avaliação de Risco (AV), Análise de Risco (AN), e 
Usabilidade (US) (MENEGAZ, 2017). Os resultados obtidos podem ser visto na Tabela 3. 
Tabela 3 - Resultado da avaliação dos alunos de PSP5 
Fonte: (MENEGAZ, 2017) 
Para a análise dos dados apresentados, o autor fez uso de Equações Estruturais, tendo como 
instrumento o UTAUT 2 ou Análise Multivariada de Dados. Os dados foram tratados a partir do 
uso do software Smart PLS, que permite análises estatísticas, como a construção de equações 
estruturais. O modelo estrutural do Smart PLS é composto por monogramas circulares que 
representam variáveis latentes em questão, e que indicam qual a influência entre as variáveis e os 
indicadores que está sendo calculada (MENEGAZ, 2017). 
Desprende-se da Tabela 3 que o constructo Usabilidade, representado pela sigla US, foi a 
variável latente que mais explicou a intenção de uso das ferramentas. Isso significa dizer que as 
metodologias ágeis se importam mais com a usabilidade da ferramenta, independente da 
abordagem mais aplicável, seja para identificação, análise ou avaliação dos riscos (MENEGAZ, 
2017). 
A escolha das ferramentas analisadas por Menegaz (2017) pode ser comparada ao estudo feito 
por Ferreira (2017), em que foram analisadas as ferramentas mais utilizadas por diversos autores 
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durante a gestão de riscos de projetos ágeis de desenvolvimento de software, no que se refere às 
atividades de identificação, análise e avaliação dos riscos, conforme padroniza a ISO/IEC 31010. 
Conforme a Tabela 1, é perceptível grande adesão dos autores à ferramenta de Brainstorming 
durante a etapa de identificação dos riscos. Para as etapas de análise e avaliação dos riscos, as 
ferramentas mais utilizadas pelos autores são: Matriz de Probabilidade e Impacto, SWOT, Kanban 
e o FMEA. 
Embora a ISO 31010 (2009) e o PMBOK (2013) proponham que os riscos sejam analisados 
de forma quantitativa, não houve adaptação desta etapa na ferramenta desenvolvida. Isto se deve 
ao fato de que esta pesquisa não possuí como objetivo a análise quantitativa dos impactos dos 
riscos em um projeto, uma vez que o estudo foi aplicado em uma disciplina onde os projetos são 
feitos de modo experimental e sem fins lucrativos. Além disso os princípios da metodologia ágil 
sugerem que as técnicas e ferramentas sejam simples e de fácil uso. A análise quantitativa 
representaria um processo complexo e moroso, e portanto determinou-se que uma maneira mais 
leve de fazer a análise caberia melhor neste contexto (PMI, 2013) (ABNT NBR ISO/IEC31010, 
2012). 
Sendo assim, partindo-se das premissas descritas acima, deu-se início à adaptação da 
ferramenta proposta por Menegaz (2017). A linguagem de programação utilizada para a adaptação 
da ferramenta foi o VBA (Visual Basic for Applications), por meio do Microsoft Excel, e os 
códigos criados podem ser vistos nos Apêndices B: Código do VBA. 
5.1.2 Proposta de Adaptação de Ferramentas de Risco Aplicada ao Scrum 
A interação dos usuários com a ferramenta é feita por meio de formulários que direcionam as 
ações que devem ser feitas com os riscos. A tela inicial da ferramenta não apresenta nenhuma aba 
de excel, e aparecem dois botões, conforme a Figura 14. 
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Figura 13 - Tela inicial da ferramenta de riscos 
Fonte: Elaboração própria 
1. Acesso à ferramenta 
 Ao clicar em “Entrar” aparece uma tela com diversas opções, conforme ilustra a Figura 
13. Nesta tela, aparecem cinco opções de ação, um ícone de guia de utilização da ferramenta e 
um ícone para fechar a ferramenta. Esta tela foi pensada de forma que pode ser usada a qualquer 
momento, independente do atual estágio do projeto, seja no levantamento dos riscos, seja na 
criação dos planos de ação, tornando a ferramenta usual, intuitiva e análoga. 
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Figura 14 - Menu inicial da ferramenta de riscos 
Fonte: Elaboração própria. 
2. Identificação dos riscos 
A primeira etapa do processo de avaliação dos riscos consiste na Identificação de Riscos. A 
equipe precisa, necessariamente, cadastrar os riscos levantados por meio de Brainstorming. Dessa 
forma, ao clicar no botão “Identificar”, um novo formulário é aberto, e o usuário precisa preencher 
três campos, que são: Tipo de risco, classificados em Positivo ou Negativo; Aplicabilidade, que 
indica se o risco é geral ao projeto, ou seja, se afetará o projeto em qualquer etapa, ou se é 
específico de determinada Sprint; e Risco, onde a equipe descreve o risco identificado. 
 
Figura 15 - Formulário de identificação dos riscos 
Fonte: Elaboração própria. 
Após o preenchimento desses três campos, as equipes podem apertar em “Salvar” ou em 
“Avaliar riscos”. Caso a opção escolhida seja “Salvar”, o risco será salvo automaticamente em 
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uma planilha oculta ao usuário e a tela de menu é reaberta. Isso permite que as equipes possam 
listar todos os riscos de uma só vez e, posteriormente, submetê-los a uma avaliação. 
Caso a opção escolhida seja “Avaliar riscos”, os usuários são encaminhados diretamente para 
o próximo passo, que é o da análise e avaliação. Como pode ser visto na Figura 16. 
 
Figura 16 - Menu inicial identificando o botão para avaliar os riscos 
Fonte: Elaboração própria. 
3. Análise e Avaliação dos riscos 
Após identificados, o próximo passo é o de Análise e Avaliação dos riscos. A equipe escolhe 
o risco identificado que deseja avaliar por meio da lista suspensa que aparece no formulário. Logo 
em seguida descreve as principais causas que levariam esse risco a acontecer. Feito isso, os 
usuários irão avaliar quantitativamente o risco identificado de acordo com os três critérios 
sugeridos pela ferramenta FMEA, que são: probabilidade, gravidade e detecção. 
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Figura 17 - Formulário de avaliação dos riscos 
Fonte: Elaboração própria 
Após essa análise, os usuários já possuem automaticamente o resultado RPN, e com isso 
poderão escolher entre as quatros opções de ação para aquele risco, que são: Aceitar risco, Evitar 
risco, Mitigar risco ou Transferir risco, conforme demonstra a Figura 18. 
 
Figura 18 - Exemplificação da escolha de ação a partir da gravidade do risco no formulário de avaliação. 
Fonte: Elaboração própria. 
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4. Criar planos de ação 
Feita a avaliação dos riscos, o próximo passo é planejar as ações. Conforme ilustra a Figura 
19, ao clicar em “Planejar” um novo formulário aparece, em que o usuário decide qual dos planos 
irá criar.  
 
Figura 19 – Menu inicial identificando o botão para planejar as ações 
Fonte: Elaboração própria. 
Foram definidos dois planos de ação, o Plano de Contenção e o Plano de Contingência, 
conforme Figura 20. O Plano de Contenção é utilizado para quando o risco ainda não aconteceu, 
ou seja, é feito visando minimizar o impacto ou evitar o risco. O Plano de Contingência é utilizado 
após a ocorrência do risco, e visa minimizar os impactos dos efeitos no projeto. 
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Figura 20 - Formulário de escolha do tipo de plano de ação 
Fonte: Elaboração própria. 
Os dois tipos de plano de ação podem ser criados, dependendo da gravidade do risco e escolha 
da equipe. Quando se trata de um risco muito grave, que pode afetar significativamente o 
andamento do projeto, é aconselhável que as equipes planejem as ações antes (em um plano de 
contenção), evitando que o risco possa acontecer, como também as ações posteriores (plano de 
contingência), visando minimizar esses impactos no projeto, conforme ilustram as Figuras 21 e 
22. 
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Figura 21 - Formulário para criação do Plano de Contenção 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Figura 22 - Formulário para criação do Plano de Contingência  
Fonte: Elaboração própria. 
Os planos de ação, tanto de contenção como o de contingência, foram criados a partir da 
metodologia 5W1H, onde as equipes são provocadas com as seguintes questões: O que? Por que? 
Como? Quando? Onde? e Quem? 
5. Atualizar planos de ação 
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O próximo passo é o de atualização dos planos de ação dos riscos. Conforme demonstra a 
Figura 23, os usuários podem atualizar o status dos planos de ação, a partir da data escolhida por 
eles para cada plano.  
 
Figura 23 - Menu inicial identificando o botão para atualizar o planos de ação 
Fonte: Elaboração própria. 
Conforme demonstra na Figura 24, a equipe possui três opções de status para os planos de 
ação, que são: Não iniciado; Em andamento; e Concluído. Essa informação será importante para 
a geração do relatório que será explicado posteriormente. 
 51 
 
 
Figura 24 - Formulário de atualização dos planos de ação 
Fonte: Elaboração própria. 
6. Relatório gerencial 
A última opção que aparece no menu é a de relatório, conforme pode ser visto na Figura 25. 
 
Figura 25 - Menu inicial identificando o botão para gerar o relatório gerencial 
Fonte: Elaboração própria. 
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Essa opção reúne qualitativamente as principais informações referentes aos riscos 
identificados pela equipe de projeto. Por meio deste relatório pode-se, por exemplo, acompanhar 
a quantidade de riscos graves e negativos que o projeto possui, e quantos planos de ação existem 
para minimizar ou até mesmo conter esses riscos caso ocorram. 
 
Figura 26 - Relatório gerencial (DASHBOARD) 
Fonte: Elaboração própria. 
Conforme pode ser visto na Figura 26, o primeiro gráfico que aparece no relatório é uma linha 
do tempo, que conta quantos dias restam para a finalização do projeto. Logo em seguida aparecem 
4 contadores de riscos, que contam a quantidade de riscos total que o projeto possui, quantos 
desses são graves de acordo com o RPN, e a quantidade de riscos positivos e negativos dentro do 
total.  
Em seguida, o relatório apresenta um gráfico da quantidade de ações escolhidas para os riscos 
identificados. No exemplo da Figura 26, dentre os 7 riscos identificados, 3 eram urgentes e para 
Relatório de Gestão de Riscos Data: 13/05/2018 Geral
7 3 4 0
Riscos Identificados Riscos Urgentes Riscos negativos Riscos positivos
Risco Ação Dono
1
2
3
4
5
Ranking - Ações atrasadas
69 53
43%
43%
14%
RPN
Alto Médio Baixo
Tempo restante para conclusão do projeto (em dias)
2
2
2
1
0 0,5 1 1,5 2 2,5
1
Ações dos riscos identificados
Transferir risco Evitar risco Mitigar risco Aceitar risco
DASHBOARD
0
1
0
1
Não iniciado Em andamento Concluído Atrasado
Status dos Planos de Ação
Ver planos de ação
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2 deles foi escolhida a opção “Mitigar risco”. Há também um gráfico de pizza, indicando a 
porcentagem de riscos de alto, médio ou baixo grau. 
Além disso, o relatório apresenta também o status dos planos de ação criados, indicando 
quantos deles não foram iniciados, quantos estão em andamento, quantos foram concluídos e 
quantos estão atrasados. Para os planos de ação atrasados foi proposto um ranking de priorização 
dos planos mais atrasados, conforme pode ser visto na Figura 26. 
Para retornar ao menu, o usuário pode fazê-lo apertando no ícone de casa que aparece no 
canto superior esquerdo do relatório. A equipe possui ainda a opção de imprimir, por meio de um 
ícone, o Dashboard e levar para a reunião Scrum, para acompanhamento dos riscos, conforme 
ilustrado na Figura 27. 
 
 
Figura 27 - Relatório gerencial identificando os botões de menu e impressão 
Fonte: Elaboração própria. 
7. Guia de utilização da ferramenta 
A ferramenta conta ainda com um Guia de Uso da Ferramenta de Riscos, que pode ser 
acessado pelo botão de interrogação, conforme demonstra a Figura 28. 
 
Figura 28 - Menu inicial identificando o botão do Guia de utilização da ferramenta de riscos 
Fonte: Elaboração própria. 
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Pressionado este botão, um formulário de guia aparece na tela do usuário, com as instruções 
de uso da ferramenta, conforme pode ser visto na Figura 29. 
Figura 29 - Guia de Uso da Ferramenta de Riscos 
Fonte: Elaboração própria 
Para sair da ferramenta, basta apertar no ícone de “X” que aparece no menu, assim como 
ilustra a Figura 30. 
 
Figura 30 - Menu inicial identificando o botão para salvar alterações e fechar a ferramenta 
Fonte: Elaboração própria. 
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Foi feita uma explicação prática do uso da ferramenta para todos os alunos de PSP5 durante 
o curso da disciplina. Além disso, foi disponibilizado o e-mail e tempo presente durante as aulas 
para tirar dúvidas e demais itens relacionados à gestão de riscos em projetos que utilizam o Scrum 
como metodologia de gestão. Ao final da disciplina foi aplicado um questionário nos alunos. A 
análise dos dados e os resultados estão contidos no capítulo 6. 
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6 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 
6.1. APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
Após a criação, a ferramenta de riscos foi testada durante a disciplina de PSP5, ofertada pelo 
departamento de Engenharia de Produção da Universidade de Brasília. As equipes de projetos 
foram apresentadas às funcionalidades da ferramenta durante o início do curso e fizeram uso 
durante o desenvolvimento dos projetos. Ao decorrer da disciplina, foi dado suporte para o uso e 
abertura para tirar as dúvidas. 
Ao término do semestre aplicou-se um questionário, que pode ser visto no Apêndice A, onde 
os alunos foram submetidos às perguntas referentes à usabilidade da ferramenta, visto que esse 
foi o constructo de maior relevância, conforme observado por Menegaz (2017), e outros fatores 
que serão vistos a seguir. 
Foram coletados dados de 33 alunos de semestre distintos e que cursavam PSP5 juntos. Da 
amostra coletada foi possível perceber que cerca de 81,8% dos alunos encontram-se entre o 8º e 
o 9º semestre, conforme demonstra a Figura 31. 
 
Figura 31 - Gráfico de distribuição da turma em semestres 
Fonte: Elaboração Própria 
Um fato preocupante observado se dá na quantidade de alunos que já tinha tido contato com 
a gestão de riscos na universidade, conforme pode ser observado na Figura 32. Cerca de 75,8% 
dos alunos responderam que não tiveram nenhum contato com o gerenciamento de riscos em 
projetos, e 88% desses alunos estavam entre o 8º e o 12º semestre, períodos que representam a 
reta final da graduação. 
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Figura 32 - Gráfico de utilização de ferramentas de riscos antes da disciplina 
Fonte: Elaboração Própria 
Para os alunos que responderam “Sim” para o uso de ferramentas ou técnicas de 
gerenciamento de riscos, as ferramentas/técnicas listadas foram: Matriz de Probabilidade e 
Impacto (4 respostas); FMEA (1 resposta); Análise Preliminar de Riscos (APR) (1 resposta). 
Quando questionados sobre a importância da gestão de riscos em um projeto, 84,8% dos 
estudantes concordaram totalmente com a relevância do tema, e apenas um aluno, dos 33 da 
amostra, respondeu que discorda parcialmente, conforme pode ser visto na Figura 33. 
 
Figura 33 - Gráfico de importância da gestão de riscos de acordo com os alunos de PSP5 
Fonte: Elaboração Própria 
Além disso, 78,8% dos alunos acreditam que o conhecimento em ferramentas de riscos 
aumentou após o uso da ferramenta proposta no projeto da disciplina, conforme pode ser visto na 
Figura 35. 
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Figura 34 - Gráfico de conhecimento em ferramentas de risco após o uso da ferramenta proposta 
Fonte: Elaboração Própria 
 Após a primeira semana de uso da ferramenta, foi observado um erro no código que 
impedia o avanço dos passos. O erro foi corrigido e uma nova planilha foi disponibilizada. Após 
essa correção, 90,9% dos alunos relataram não ter encontrado dificuldades de uso, conforme 
demonstra a Figura 36. Essa análise contribui para atestar a usabilidade da ferramenta. 
 
Figura 35 - Gráfico de dificuldade de uso da ferramenta após a correção dos erros 
Fonte: Elaboração Própria 
Dentre os estudantes que relataram ter encontrado dificuldades, pode-se citar a criação de 
planos de ação de resposta ao risco; Dificuldade em definir o status dos planos; e entendimento 
do campo “Atualizar os riscos”. Outro aluno relatou uma dificuldade referente ao tempo gasto 
para gerenciar riscos no projeto, que foi escasso e não prioritário na equipe referente. 
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Quando questionados sobre melhorias na ferramenta proposta, mais da metade, cerca de 
54,5% dos alunos relatou a opção “Não sei” para esta pergunta, conforme ilustra a Figura 36. 
 
Figura 36 - Gráfico de opinião sobre melhorias na ferramenta proposta 
Fonte: Elaboração Própria 
Quanto aos 27,3% que respondeu “Sim” para a possibilidade de melhorias na ferramenta, as 
principais sugestões foram: No campo “Avaliar os Riscos”, incluir a opção de ação para riscos 
positivos, como a potencialização e o compartilhamento entre as equipes, além de incluir um 
campo de “Consequências” geradas pelo impacto do risco, caso viesse a ocorrer. Outro estudante 
sugeriu que a ferramenta fosse criada em outra interface que não o excel, tornando-a mais leve, 
rápida e interativa. Também foram sugeridas a opção de alteração de um risco após o cadastro e 
a melhoria na interface, bem como a aparição de indicadores de risco para serem medidos ao 
longo do projeto. 
Sobre o valor agregado ao projeto, 90,9% dos entrevistados acreditam que o uso da ferramenta 
agregou de forma positiva ao projeto, conforme a Figura 37. E 9,1% Não soube avaliar se a 
ferramenta trouxe algum ganho positivo. 
 
Figura 37 - Gráfico de opinião sobre o valor agregado ao projeto a partir do uso da ferramenta 
Fonte: Elaboração Própria 
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Com a aplicação do questionário foi possível identificar a percepção dos usuários com o 
uso da ferramenta, que em um contexto geral foi bem aceita pelas equipes e agregou 
positivamente à gestão dos projetos da disciplina. Dessa forma, foi possível elaborar o Quadro 2: 
Quadro 2 – Resumo das análises de percepção e melhorias propostas  
Fonte: Elaboração própria 
  Análise de Percepção dos usuários Propostas de Melhorias 
1 
88% dos alunos de Engenharia de Produção da UnB estão 
chegando na reta final da graduação sem terem utilizado 
nenhuma ferramenta para o gerenciamento de riscos em 
projetos 
- Inclusão da disciplina como 
obrigatória na grade curricular 
- Sensibilização dos estudantes com 
o tema antes da Inclusão de uma 
ferramenta na disciplina 
2 
6 Alunos relataram já ter utilizado alguma ferramenta de 
riscos, que foram: Matriz de Probabilidade e Impacto (4 
respostas); FMEA (1 resposta); Análise Preliminar de Riscos 
(APR) (1 resposta). 
- Nas disciplinas de Gestão de Riscos 
e Gestão da Qualidade ensinar as 
principais técnicas e ferramentas 
utilizadas em gestão de projetos, 
sejam ágeis ou tradicionais  
3 
84,5% dos estudantes relataram que acham importante a 
gestão de riscos em projetos, o que demonstra a percepção 
positiva dos usuários da ferramenta, que agregou valor 
acadêmico e gerencial para as equipes. Além disso, 78,8% 
dos alunos sentiram que o conhecimento em ferramentas de 
riscos aumentou após o uso da ferramenta proposta 
- 
4 
Após a correção do erro inicial no código do VBA, que 
impedia o avanço nas etapas de gestão, 90,9% dos usuários 
relataram não ter tido dificuldades com o uso da ferramenta. 
Essa pergunta perceptiva demonstra que a ferramenta 
atingiu seu objetivo ágil principal: a usabilidade. Para os 
usuários que encontraram dificuldades, os principais 
problemas foram: criação de planos de ação de resposta ao 
risco; Dificuldade em definir o status dos planos; e 
entendimento do campo “Atualizar os riscos”.  
- Sugere-se que a ferramenta seja 
feita em uma plataforma mais leve, 
mais iterativa e amigável. 
 - A nomenclatura deve ser mais 
clara, evitando interpretações 
erradas. 
- Cada botão poderia ter uma 
informação de como se utilizar e 
qual a função 
5 
Quanto à melhorias na ferramenta proposta, mais da 
metade dos alunos optou pela opção "Não sei", o que pode 
significar pouco conhecimento em gestão de riscos. Para os 
27% que respondeu "Sim", as principais sugestões foram: 
Inclusão de planos de ação para riscos positivos; Outra 
plataforma de desenvolvimento da ferramenta; Alteração de 
um risco após o cadastro; e Melhorias na interface 
- Sugere-se incluir a opção de criar 
planos de ação para os riscos 
positivos, respeitando os critérios 
de ação para esse tipo de evento; 
- Criação da ferramenta em uma 
plataforma mais iterativa 
- Opção de alteração de risco após o 
cadastro de forma mais clara para o 
usuário. Importante ressaltar que a 
ferramenta apresenta essa 
funcionalidade, porém não está tão 
explícita.  
- Melhorias na interface dos 
formulários, adaptado à realidade 
dos projetos. 
 
O capítulo 7 irá abordar a conclusão da pesquisa e a proposta de trabalhos futuros. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
7.1. CONCLUSÃO 
O estudo bibliográfico revelou que existem oportunidades no gerenciamento de riscos em 
projetos ágeis e a importância deste tema para a gestão de projetos, seja pela abordagem 
tradicional ou ágil. Tratando-se do Scrum, os riscos associados à utilização deste método surgem 
como consequência das qualidades ágeis, como a limitação de documentação, alinhamento não-
ágil com os clientes e a falta de habilidades ágeis dos times Scrum, que resultam em uma 
vulnerabilidade nos projetos. 
Visando adaptar técnicas e/ou ferramentas que sejam aplicáveis aos métodos ágeis, em 
específico ao Scrum, foram definidos quatro objetivos específicos, que contemplavam a revisão 
da literatura sobre as ferramentas e técnicas para gestão de riscos; a proposta de uma ferramenta 
para projetos ágeis que utilizem o Scrum; a avaliação da percepção dos usuários desta proposta 
em uma disciplina ofertada pelo curso de Engenharia de Produção; e a avaliação dos resultados 
obtidos com a implementação da ferramenta a partir de um questionário, observando os pontos 
positivos e os negativos a serem melhorados em propostas de trabalhos futuros. Todos objetivos 
propostos foram cumpridos. 
Quanto ao primeiro objetivo específico da pesquisa, foi possível comprovar a carência de 
estudos existente na área de gestão de riscos em projetos ágeis. Para realização desta etapa 
utilizou-se principalmente a base Web of Science, onde foram identificados dezesseis artigos no 
cruzamento dos campos de estudo “Scrum” e “Risk Management”. A partir dos artigos levantados 
foi possível perceber que os próprios autores ressaltam a importância desse tema em métodos 
ágeis, e que no contexto atual há grandes oportunidades nesta área. 
O segundo objetivo foi alcançado com a proposta de uma ferramenta que regida pelos 
valores e princípios do Manisfesto Ágil, bem como pela adaptação proposta por Menegaz (2017) 
e pela ISO 31000. Foi observado que a usabilidade da ferramenta proposta trouxe adesão dos 
alunos quanto ao gerenciamento dos riscos nos projetos, visto que foi feita de forma simples, 
rápida e intuitiva. Isso é comprovado com o valor que os alunos enxergam para a gestão dos 
riscos, onde 84,8% respondeu que concordam totalmente com a relevância deste tema na 
condução dos projetos. Além disso, quase 80% dos estudantes responderam que o conhecimento 
em ferramentas de riscos aumentou após o uso da ferramenta proposta.  
Para o atingimento do terceiro objetivo, foi aplicado um questionário em que foi possível 
perceber que a carência de gerenciamento de riscos se estende aos projetos que compõem as 
disciplinas do curso de Engenharia de Produção, uma vez que cerca de 75,8% dos alunos 
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responderam que não tiveram nenhum contato com o gerenciamento de riscos nos projetos 
anteriores à disciplina PSP5, e 88% desses alunos estavam entre o 8º e o 12º semestre da 
graduação, períodos que antecedem a conclusão da Engenharia de Produção na UnB.  
Portanto, visto que o Scrum é altamente adaptável, foi possível alcançar o objetivo geral desta 
pesquisa ao propor uma ferramenta de riscos, alinhada aos valores e princípios ágeis, à ISO 31010 
2009, e à proposta de Menegaz (2017), e que seja aplicável à projetos que utilizem a abordagem 
ágil Scrum. A ferramenta proposta, ainda, pode ser utilizada em projetos de qualquer natureza, 
seja utilizando metodologias ágeis ou tradicionais, desde que adaptada para a realidade de cada 
projeto. 
Por fim, o estudo contribuiu com a Engenharia de Produção, principalmente para as áreas de 
Gestão da Qualidade, Projetos de Sistemas de Produção (1 ao 7) e Gestão de Riscos. Sendo assim, 
é possível evidenciar que a Gestão de Riscos apresenta grande importância na condução de 
projetos, visto que pode preparar as equipes a lidarem com diversos cenários possíveis, tanto 
positivos quanto negativos. Além disso, foi possível ampliar os conhecimentos da autora à 
respeito dos temas Gestão de Riscos, Metodologias Ágeis e, principalmente, em linguagem VBA. 
7.2. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 
Devido ao curto período de tempo para aplicação prática desta pesquisa, sugere-se que a 
ferramenta sofra alterações, como a inclusão de ação para riscos positivos, em que a equipe pode 
escolher entre compartilhar, potencializar, explorar e aceitar o risco, bem como a criação de 
planos de ação para essas atividades; e a aplicação em um novo semestre para assim aumentar a 
amostra de pesquisa. 
Visto a importância da gestão de riscos em projetos de qualquer natureza, sugere-se que os 
alunos sejam sensibilizados com as técnicas e ferramentas de Gestão de Riscos desde o início da 
graduação, uma vez que isso proporcionará um olhar crítico no tema e como consequência futuros 
profissionais mais preparados para o mercado de trabalho neste campo de atuação. 
Além disso, ferramenta pode ainda ser desenvolvida em plataformas mais leves, iterativas, 
amigáveis e que incentivem o uso ao longo dos projetos, garantindo maior adesão das equipes. 
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APÊNDICE A: Questionário sobre as ferramentas de risco (Continua) 
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APÊNDICE A: Questionário sobre as ferramentas de risco (Continuação) 
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APÊNDICE B: Código do VBA (Continua) 
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APÊNDICE B: Código do VBA (Continuação) 
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APÊNDICE B: Código do VBA (Continuação) 
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